DEabD - Diretoria de Educacao a Distancia - Acao #51963
Objetivo Estratégico # 38 (Em Andamento): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educagéo a distancia.

Desafio Estratégico # 514 (Em Andamento): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educagéo a distancia

Acéo Setorial - Reitoria # 1039 (Em Andamento): Fortalecer e desenvolver as atividades da Universidade Aberta do Brasil - UAB/IFRO
Reofertar Curso de Especializacao lato sensu em Docéncia para a Educacao Profissional e

Tecnoldgica (DocentEPT), mediado pelo campus Porto Velho Zona Norte, na modalidade a
distancia, via UAB/CAPES

18/01/2022 15:03 - UAB - DEAD Reitoria

Situacao: Concluida Inicio: 02/05/2022

Prioridade: Normal Data prevista: 30/12/2022

Atribuido para: UAB - DEAD Reitoria % Terminado: 100%

Tempo estimado: 170.00 horas
Tempo gasto: 0.00 hora

Descricao

Subtarefas:

Atividade # 52080: Aula de Acolhimento do curso da P6s em Docéncia EPT Concluida
Atividade # 52562: Solicitar comisséo para elaboragéo do Edital - Reofera da P6s em Doc... Concluida
Atividade # 52563: Acompanhar a selegcdo de alunos no curso de pés Docéncia EPT Concluida
Atividade # 52564: Convocar os professores formadores Concluida
Atividade # 52565: Convocar coordenador de Curso de Pés Docéncia EPT Concluida

Historico

#1 - 27/01/2022 15:27 - UAB - DEAD Reitoria

- Titulo alterado de Ofertar Curso de Especializagdo lato sensu em Docéncia para a Educacao Profissional e Tecnolégica (DocentEPT), mediado pelo
campus Porto Velho Zona Norte, na modalidade a distancia, via UAB/CAPES para Reofertar Curso de Especializagdo lato sensu em Docéncia para
a Educagéo Profissional e Tecnoldgica (DocentEPT), mediado pelo campus Porto Velho Zona Norte, na modalidade a distancia, via UAB/CAPES

- Inicio alterado de 31/01/2022 para 01/08/2022

#2 - 03/06/2022 14:22 - UAB - DEAD Reitoria

- Situagdo alterado de Nao Iniciada para Em Andamento
#3 - 07/03/2023 11:28 - DEAD Reitoria
- Situagdo alterado de Em Andamento para Concluida

- Tempo estimado ajustado para 170.00 h

O curso foi iniciado com sucesso. Porém, devido ao cronograma para apresentagéo do plano de trabalho junto a CAPES/UAB, néo foi realizada
ainda a captagao de recursos, que devera ocorrer em 2023.
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