

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
50868	Campus Jaru	Ação	Implantar mecanismos para otimização e integração das ações de planejamento e gestão	Não Iniciada	Normal	Michael Marçal dos Reis	01/01/2022	31/12/2022	0