

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
52575	Campus Guajará-Mirim	Ação	Realização de formação continuada a servidores e discentes com foco na inclusão	Concluída	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	01/08/2022	01/12/2022	100
52341	Campus Guajará-Mirim	Ação	Lançamento de Editais de Ensino com bolsas a estudantes	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	11/03/2022	01/04/2022	20
52255	Campus Guajará-Mirim	Ação	Estabelecimento de ciclos de leitura	Concluída	Normal	CBIB Campus Guajara-Mirim	02/05/2022	30/11/2022	100
52254	Campus Guajará-Mirim	Ação	Promoção e Incentivo à Leitura via ações da CBIB	Concluída	Normal	CBIB Campus Guajara-Mirim	25/07/2022	30/11/2022	100
52253	Campus Guajará-Mirim	Ação	Elaboração de Material Específico para atendimento a alunos com necessidades especiais	Concluída	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	14/02/2022	31/12/2022	100
52252	Campus Guajará-Mirim	Ação	Lançamento de Editais para atender a alunos NAPNE	Concluída	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	16/02/2022	20/12/2022	100
52242	Campus Guajará-Mirim	Ação	Revisão do PPC do Curso Técnico em Administração - EJA	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	14/02/2022	28/06/2022	100
51592	Campus Guajará-Mirim	Ação	Identificação do Número de Estudantes Indígenas Matriculados no Campus	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	01/02/2022	30/11/2022	100
51149	Campus Guajará-Mirim	Ação	Lançamento de ações educativas que visem o atendimento de especificidades dos cursos e do perfil dos estudantes	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	21/03/2022	31/10/2022	0
51148	Campus Guajará-Mirim	Ação	Manutenção de parcerias junto à Prefeitura e outros órgãos para espaços de Educação Física	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	14/02/2022	30/11/2022	0
51147	Campus Guajará-Mirim	Ação	Estabelecimento e ampliação de campos de estágios	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	14/02/2022	28/12/2022	100
51146	Campus Guajará-Mirim	Ação	Lançamento de Projeto Integrado de Ensino e Extensão com vistas ao fortalecimento cultural da região	Rejeitada	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/03/2022	23/12/2022	0
51123	Campus Guajará-Mirim	Ação	Desenvolvimento de ações educativas multiculturais	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	14/02/2022	30/11/2022	100
50938	Campus Guajará-Mirim	Ação	Criação da Semana do Estudante	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	01/07/2021	19/08/2022	100
50937	Campus Guajará-Mirim	Ação	Desenvolvimento de ações de ensino e de tecnologias	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	14/02/2022	23/12/2022	100
50936	Campus Guajará-Mirim	Ação	Oferta de Curso EJA para atender arranjos produtivos locais	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	14/02/2022	06/07/2022	100
50935	Campus Guajará-Mirim	Ação	Orientação para inscrição nos editais de seleção e concessão de assistência estudantil financeira para alunos estrangeiros	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	25/07/2022	29/10/2022	100
50934	Campus Guajará-Mirim	Ação	Realização de reuniões com a CEAC	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	01/02/2022	30/11/2022	100
50933	Campus Guajará-Mirim	Ação	Orientação, via manuais e/ou tutoriais de utilização do SUAP, para solicitação de auxílios	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	03/01/2022	29/12/2023	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
50932	Campus Guajará-Mirim	Ação	Controle de recursos da Assistência Estudantil	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	01/02/2022	24/11/2023	100
50931	Campus Guajará-Mirim	Ação	Realização de reuniões contínuas com estudantes	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	01/02/2022	30/11/2022	100
50930	Campus Guajará-Mirim	Ação	Acompanhamento e controle de concessão de recursos relativos a auxílios estudantis	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	01/03/2022	30/11/2022	100
50929	Campus Guajará-Mirim	Ação	Divulgação de políticas estudantis da Instituição	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	01/02/2022	30/09/2022	100
50928	Campus Guajará-Mirim	Ação	Realização de Semana da Enfermagem	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	14/02/2022	28/12/2022	100
50926	Campus Guajará-Mirim	Ação	Lançamento de Edital Integrado	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/04/2022	31/08/2022	0
50925	Campus Guajará-Mirim	Ação	Lançamento de Projetos de Ensino Transdisciplinar e Interdisciplinar	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	14/02/2022	28/12/2022	100
50924	Campus Guajará-Mirim	Ação	Lançamento de Projetos de Ensino	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	14/02/2022	28/12/2022	100
50923	Campus Guajará-Mirim	Ação	Semana da Licenciaturas [Projetos Integradores]	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	13/06/2022	15/06/2022	0
50922	Campus Guajará-Mirim	Ação	Realização de Semana de Biotecnologia	Rejeitada	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	13/10/2022	19/10/2022	0
50921	Campus Guajará-Mirim	Ação	Realização de Semana de Informática	Rejeitada	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	15/08/2022	19/08/2022	0
50920	Campus Guajará-Mirim	Ação	Oferta de cursos de formação continuada a docentes	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	07/02/2022	29/07/2022	100
50918	Campus Guajará-Mirim	Ação	Otimização de espaços estruturais já existentes para ações de ensino	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	01/01/2022	31/12/2022	0