

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
52539	Campus Guajará-Mirim	Ação	AMPLIAÇÃO E REFORMAS NO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2022	31/12/2022	100
52452	Campus Guajará-Mirim	Ação	CONTRATAÇÃO DE CANTINA (ALUGUEL DO ESPAÇO DO CAMPUS)	Concluída	Alta	CSG Campus Guajara-Mirim	01/01/2022	31/12/2022	100
52430	Campus Guajará-Mirim	Ação	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	Concluída	Alta	CSG Campus Guajara-Mirim	01/01/2022	31/12/2022	100
52425	Campus Guajará-Mirim	Ação	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DE INFRA-ESTRUTURA DO CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM (desumidificador)	Concluída	Normal	CSG Campus Guajara-Mirim	01/01/2022	31/12/2022	100
52262	Campus Guajará-Mirim	Ação	CONTRATO DESCENTRALIZADO - TELEFONIA MÓVEL (REITORIA)	Concluída	Normal	CCONV Campus Guajara-Mirim	10/02/2022	31/12/2022	100
52261	Campus Guajará-Mirim	Ação	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA A BIBLIOTECA	Concluída	Normal	CGP Campus Guajara-Mirim	08/02/2022	16/03/2022	100
52216	Campus Guajará-Mirim	Ação	GESTÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATO - VIGILÂNCIA	Concluída	Alta	CCONV Campus Guajara-Mirim	01/01/2022	31/12/2022	100
52215	Campus Guajará-Mirim	Ação	GESTÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATO - SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE	Concluída	Normal	CCONV Campus Guajara-Mirim	01/01/2022	31/12/2022	100
52214	Campus Guajará-Mirim	Ação	GESTÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATO - COMBUSTÍVEL	Concluída	Alta	CCONV Campus Guajara-Mirim	01/01/2022	31/12/2022	100
52213	Campus Guajará-Mirim	Ação	GESTÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATO - MANUTENÇÃO	Concluída	Alta	CCONV Campus Guajara-Mirim	01/01/2022	31/12/2022	100
52212	Campus Guajará-Mirim	Ação	GESTÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENERGIA ELÉTRICA	Concluída	Alta	CCONV Campus Guajara-Mirim	01/01/2022	31/12/2022	100
52211	Campus Guajará-Mirim	Ação	GESTÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATO - INTERNET	Concluída	Alta	CCONV Campus Guajara-Mirim	01/01/2022	31/12/2022	100
52210	Campus Guajará-Mirim	Ação	GESTÃO DE CONTRATO - TELEFONIA	Concluída	Alta	CCONV Campus Guajara-Mirim	01/01/2022	31/12/2022	100
52209	Campus Guajará-Mirim	Ação	GESTÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATO - APOIO ADMINISTRATIVO	Concluída	Alta	CCONV Campus Guajara-Mirim	01/12/2022	31/12/2022	100
52208	Campus Guajará-Mirim	Ação	GESTÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Concluída	Alta	CCONV Campus Guajara-Mirim	01/01/2022	31/12/2022	100