

## Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
52439	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Divulgação do Evento	Não Iniciada	Normal	Alberto Ayres Benicio	01/06/2022	05/08/2022	0
52438	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Elaboração do Projeto de Extensão	Em Andamento	Normal	Alberto Ayres Benicio	01/04/2022	21/05/2022	60