

Campus Ji-Paraná - Ação Setorial - Campus #1173

Objetivo Estratégico # 41 (Não Iniciada): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 42 (Concluída): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Fomentar as ações do CFIC

06/11/2019 22:30 - DG Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	DEPEX Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	200.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 50628: Oferta de cursos FIC na modalidade EaD e Presencial			Concluída

Histórico

#4 - 09/04/2021 16:58 - DEPEX Campus Ji-Paraná

Reuniões para oferecimento de cursos FIC na modalidade EJA para comunidades de produtores rurais em parceria com SEDAM, SEAGRI e EMATER- Governo de Rondônia.

#7 - 29/11/2021 15:11 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Foram ofertados dois cursos FIC na modalidade EaD: Fic Assistente Financeira- 160 horas e Fic Formação de Professores- 160 horas. Está em andamento para ser ofertado em 20222 o FIC PRESENCIAL- CORTANDO GRADES E COSTURANDO SONHOS.

#8 - 30/11/2021 16:22 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Concluída para Não Iniciada

- % Terminado alterado de 100 para 0

#9 - 25/07/2022 16:09 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#10 - 10/01/2023 14:04 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

outros cursos serão ofertado em 2023, houve atraso devido a demora de repasse financeiro para execução dos cursos.