

Campus Ji-Paraná - Ação Setorial - Campus #1235

Objetivo Estratégico # 26 (Não Iniciada): 1. Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e extraorçamentários.

Desafio Estratégico # 57 (Concluída): 1. Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e extraorçamentários

Fomentar Cooperação técnica/parcerias com instituições privadas ou públicas, seja via incubadora ou não, com ou sem captação de recursos

07/11/2019 10:25 - DG Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	DEPEX Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	150.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 50579: Firmar parcerias/convênios com as instituições públicas/privadas com ou s...			Rejeitada
Ação # 50581: Firmar parcerias/convênios com as instituições públicas/privadas com ou s...			Rejeitada
Ação # 50582: Firmar parcerias/convênios com as instituições públicas/privadas com ou s...			Concluída
Ação # 50583: Firmar parcerias/convênios com as instituições públicas/privadas com ou s...			Concluída
Ação # 50584: Firmar parcerias/convênios com as instituições públicas/privadas com ou s...			Rejeitada
Ação # 52674: CONTINUAR A EXECUÇÃO DO PROJETO TECNOLOGIA E MOBILIDADE EM EDUCAÇÃO PROIN...			Concluída
Ação # 52675: CONTINUAR A EXECUÇÃO DO PROJETO TECNOLOGIA E MOBILIDADE EM EDUCAÇÃO PROIN...			Concluída
Ação # 52676: EXECUÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (CUSTEIO)			Concluída

Histórico

#7 - 29/11/2021 15:01 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

Foram realizadas 30 parcerias (convênio, cooperação e parceria).

#8 - 30/11/2021 16:20 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Concluída para Não Iniciada

- % Terminado alterado de 100 para 0

#9 - 25/07/2022 16:08 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#10 - 10/01/2023 14:06 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída