

## Campus São Miguel do Guaporé - Ação Setorial - Campus #1748

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 487 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

### Realizar contratação/elaboração de projetos para atendimento do plano diretor

11/11/2019 16:04 - DG Campus São Miguel do Guaporé

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	02/01/2022
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2022
<b>Atribuído para:</b>	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Realizar contratação/elaboração de projetos para atendimento do plano diretor			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 50900: crescimento e estruturação			<b>Concluída</b>
Ação # 50995: Contratação Empresa Elaboração de Projetos			<b>Rejeitada</b>

### Histórico

#4 - 31/01/2023 15:03 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída