

Campus São Miguel do Guaporé - Ação Setorial - Campus #1751

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 487 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Acompanhamento da Construção da Obra do Bloco Pedagógico/Administrativo do Campus

11/11/2019 16:06 - DG Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Concluída	Início:	02/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Construção da guarita e cercamento do campus			
Subtarefas:			
Atividade # 50903: Construção Bloco Administrativo Pedagógico			Concluída

Histórico

#1 - 31/03/2020 14:36 - DG Campus São Miguel do Guaporé

Ação alterada para realizar o acompanhamento da construção da obra e do bloco pedagógico/administrativo do Campus Avançado São Miguel do Guaporé uma vez que no projeto atual já contempla a construção da guarita e cercamento.

#6 - 31/01/2023 14:47 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída