

Campus São Miguel do Guaporé - Atividade #50903

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 487 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1751 (Concluída): Acompanhamento da Construção da Obra do Bloco Pedagógico/Administrativo do Campus

Construção Bloco Administrativo Pedagógico

15/12/2021 15:32 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Concluída	Início:	02/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	50%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Monitorar e acompanhar a obra do Bloco Administrativo pedagógico do campus.			

Histórico

#1 - 08/11/2022 17:28 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#2 - 21/12/2022 13:29 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída