

Campus São Miguel do Guaporé - Ação #50995

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 487 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1748 (Concluída): Realizar contratação/elaboração de projetos para atendimento do plano diretor

Contratação Empresa Elaboração de Projetos

16/12/2021 16:05 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Rejeitada	Início:	02/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

Contratação de empresas para elaboração de projetos para compor o bloco administrativo pedagógico

Histórico

#1 - 08/11/2022 17:23 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- % Terminado alterado de 0 para 100

#2 - 31/01/2023 14:55 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada