

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #51265

Objetivo Estratégico # 41 (Não Iniciada): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 473 (Não Iniciada): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial - Campus # 1283 (Em Andamento): Aprimorar e integrar as ações de planejamento

Ação Setorial - Reitoria # 51257 (Em Andamento): Regulamentar assuntos relacionados à extensão no IFRO.

Ação # 51262 (Concluída): Elaborar em conjunto com a Proad uma Nota Técnica sobre Execução Financeira de Recursos de Projetos

Enviar a nota técnica para aprovação e assinatura do Reitor.

21/12/2021 18:19 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/05/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	Sergio Francisco Loss Frazin	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 31/03/2023 09:36 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Foi enviada a Instrução Normativa 3/2022/Gabinete da Reitoria.