

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #51283

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 51052 (Não Iniciada): Apresentar projetos e planos de trabalho para a realização de Termos de Execução Descentralizada (TEDs)

Ação # 51200 (Concluída): Continuar a execução do Projeto Tecnologia e Mobilidade em Educação: Informatização Escolar e Interface de Usuários (Custeio)

Acompanhar o processo de execução do Projeto, junto ao Câmpus Ji-Paraná e à equipe do Projeto.

21/12/2021 18:57 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	Sergio Francisco Loss Frazin	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 21/07/2022 12:19 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

Elaborei o Plano de Expansão e venho fazendo continuamente as instruções processuais.

#2 - 31/03/2023 09:13 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100