

Campus Porto Velho Zona Norte - Ação #51690

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 471 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1656 (Não Iniciada): Construir bloco administrativo.

Acompanhar e dar suporte na Execução projetos Construção de um novo bloco Administrativo/Pedagógico

02/01/2022 20:33 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2022
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
A ação está sendo executada pelo processo 23243.008852/2020-40 cuja fase da demanda está na DEINF para prosseguimento de formalização para licitação da obra, considerando as definições aprovadas pelos Gestores do Campus Porto Velho Zona Norte. Portanto, as demais fases desta demanda será executada pela Reitoria, cuja conclusão estima-se ser em 2022.			
Previsão de execução da obra- Área estimada na formalização demanda: 1.997,81 x 2.100 (mts)= 4.195.401,00			