Campus Ji-Paraná - Atividade #51811

Objetivo Estratégico # 37 (Em Andamento): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais.

Desafio Estratégico # 46 (Concluída): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais

Ação Setorial - Campus # 1162 (Concluída): Consolidar os projetos dos cursos técnicos integrados e de graduação existentes: Técnicos Integrados em Florestas, Química e Informática; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Química e Engenharia Florestal.

Ação # 51654 (Concluída): Elaborar programas, projetos e/ou planos de atividades para melhor usufruto da Biblioteca pelo público

Inventário anual do acervo

07/01/2022 16:38 - CBIB Campus Ji-Paraná

| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2022 | |
|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/03/2022 | |
| Atribuído para: | CBIB Campus Ji-Paraná | % Terminado: | 100% | |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora | |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora | |
| Descrição | | · | | |
| | | | | |
| Subtarefas: | | | | |
| Atividade # 51812: Realizar a leitura dos códigos de tombo dos materiais | | | | Concluída |
| Atividade # 51813: Realizar a leitura dos códigos de tombo dos materiais | | | | Concluída |
| Atividade # 51814: Inserir a lista no sistema Gnuteca gerando o inventário | | | | Concluída |
| Atividade # 51815: Elaborar relatório de inventário 2021 | | | | Concluída |
| Atividade # 51949: Realizar a leitura dos códigos de tombo dos materiais | | | | Concluída |
| Atividade # 51950: Realizar a leitura dos códigos de tombo dos materiais | | | | Concluída |

Histórico

#1 - 08/12/2022 16:39 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 13/12/2022 11:29 - CBIB Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

19/05/2025 1/1