

Campus Ji-Paraná - Ação #51947

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias, reestruturar ou ampliar a infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

Executar a aquisição de bens e contratações de serviços

14/01/2022 16:16 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	DPLAD Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#4 - 12/04/2022 20:19 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#5 - 15/07/2022 10:03 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 0 para 90

Valor Inicial R\$ R\$ 2.909.014,00, corte aplicado 5,35%; valor final: R\$ R\$ 2.729.800,29

#6 - 15/07/2022 10:06 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Valor Inicial R\$ R\$ 2909014,00, corte aplicado 5,35%; valor final: R\$ R\$ 2729800,29

#7 - 27/01/2023 12:14 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100