

Campus Ji-Paraná - Ação #51948

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias, reestruturar ou ampliar a infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

Empenhar Construção Bloco Administrativo

14/01/2022 19:12 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	DPLAD Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

- #1 - 12/04/2022 20:19 - DPLAD Campus Ji-Paraná
- Data prevista alterado de 31/12/2022 para 07/04/2022
 - Situação alterado de Não Iniciada para Concluída
 - % Terminado alterado de 0 para 100
- #2 - 15/07/2022 11:46 - DPLAD Campus Ji-Paraná
- Título alterado de Emitir Ordem de Serviço Construção Bloco Administrativo para Empenhar Construção Bloco Administrativo
 - % Terminado alterado de 100 para 60
- #3 - 27/01/2023 12:28 - DPLAD Campus Ji-Paraná
- Data prevista alterado de 07/04/2022 para 31/12/2022
 - % Terminado alterado de 60 para 100