

## Campus Jaru - Ação #52503

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 3263 (Não Iniciada): Promover a Expansão e Desenvolvimento da Infraestrutura da unidade

### [EXTRAORÇAMENTÁRIO - INVESTIMENTO] Construção de Subestação para Atender a Demanda Energética de novas Edificações (Clínica Veterinária e Bloco Pedagógico) para atender necessidade do Campus Jaru

20/07/2022 19:37 - DPLAD Campus Jaru

<b>Situação:</b>	Em Andamento	<b>Início:</b>	01/06/2022
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/09/2022
<b>Atribuído para:</b>	CCL Campus Jaru	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 20/07/2022 19:38 - DPLAD Campus Jaru

- Processo de Licitação 23243.010275/2022-18

##### #2 - 21/07/2022 12:41 - DPLAD Campus Jaru

Processo 23243.010275/2022-18 Construção de Subestação para Atender a Demanda Energética da Clínica Veterinária e Bloco Pedagógico com construção em andamento no Campus Jaru - [[

[https://sei.ifro.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_processo\\_exibir.php?il3QtHvPAr1TY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEy.Jpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNwVlqQy5tBUimMOpsq80WyyI7DKlgNDvnRuGD92rdSpilbOKi](https://sei.ifro.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?il3QtHvPAr1TY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEy.Jpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNwVlqQy5tBUimMOpsq80WyyI7DKlgNDvnRuGD92rdSpilbOKi)]]