

Campus Colorado do Oeste - Atividade #52522

Objetivo Estratégico # 36 (Em Andamento): 11. Fortalecer e integrar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.

Desafio Estratégico # 357 (Em Andamento): 11. Fortalecer e integrar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica

Ação Setorial - Campus # 933 (Concluída): Promover Atividades de Integração – Ensino, Pesquisa e Extensão.

Ação # 50827 (Concluída): Publicar e acompanhar a execução de editais para institucionalização de projetos de pesquisa

Acompanhar a Institucionalização de projetos de pesquisa aprovados em editais externos ao IFRO

22/07/2022 01:52 - DESPESP Campus Colorado do Oeste

Situação:	Concluída	Início:	17/02/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/12/2022
Atribuído para:	CPI Campus Colorado do Oeste	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 22/07/2022 02:00 - DESPESP Campus Colorado do Oeste

- Arquivo 1.Editai 2 2022 PROPESP.pdf adicionado
- Arquivo 2.Editai 2-2022 - Homologao Preliminar (1)abril-2022.pdf adicionado
- Arquivo 3.Editai 2-2022 - Homologação Final (1) abril-2022.pdf adicionado
- Arquivo 4.Editai 2-2022- Homologao preliminar (2)-junho-2022.pdf adicionado
- Arquivo 5.Editai 2-2022- Homologao Final (2) junho-2022.pdf adicionado
- Arquivo 6.Editai 02-2022-Homologação preliminar (3)julho-2022.pdf adicionado
- Arquivo 7.Editai 02-2022-Homologação final (3)julho-2022.pdf adicionado
- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#2 - 09/10/2022 23:22 - CPI Campus Colorado do Oeste

- % Terminado alterado de 50 para 70

Alimentando o sistema de controle virtual, relativos ao setor e acompanhando o andamento dos projetos de pesquisa.

#3 - 15/12/2022 10:25 - CPI Campus Colorado do Oeste

- Arquivo 1.Editai 2 2022 PROPESP.pdf adicionado
- Arquivo 2.Editai 2-2022 - Homologao Preliminar (1)abril-2022.pdf adicionado
- Arquivo 3.Editai 2-2022 - Homologação Final (1) abril-2022.pdf adicionado
- Arquivo 4.Editai 2-2022- Homologao preliminar (2)-junho-2022.pdf adicionado
- Arquivo 5.Editai 2-2022- Homologao Final (2) junho-2022.pdf adicionado
- Arquivo 6.Editai 02-2022-Homologação preliminar (3)julho-2022.pdf adicionado
- Arquivo 7.Editai 02-2022-Homologação final (3)julho-2022.pdf adicionado
- Data prevista alterado de 31/12/2022 para 15/12/2022
- % Terminado alterado de 70 para 100

#4 - 15/12/2022 10:49 - CPI Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Arquivos

1.Editai 2 2022 PROPESP.pdf	297 KB	22/07/2022	DESPESP Campus Colorado do Oeste
2.Editai 2-2022 - Homologao Preliminar (1)abril-2022.pdf	200 KB	22/07/2022	DESPESP Campus Colorado do Oeste
3.Editai 2-2022 - Homologação Final (1) abril-2022.pdf	91,9 KB	22/07/2022	DESPESP Campus Colorado do Oeste
4.Editai 2-2022- Homologao preliminar (2)-junho-2022.pdf	208 KB	22/07/2022	DESPESP Campus Colorado do Oeste
5.Editai 2-2022- Homologao Final (2) junho-2022.pdf	209 KB	22/07/2022	DESPESP Campus Colorado do Oeste
6.Editai 02-2022-Homologação preliminar (3)julho-2022.pdf	93,4 KB	22/07/2022	DESPESP Campus Colorado do Oeste
7.Editai 02-2022-Homologação final (3)julho-2022.pdf	93,3 KB	22/07/2022	DESPESP Campus Colorado do Oeste
1.Editai 2 2022 PROPESP.pdf	297 KB	15/12/2022	CPI Campus Colorado do Oeste
2.Editai 2-2022 - Homologao Preliminar (1)abril-2022.pdf	200 KB	15/12/2022	CPI Campus Colorado do Oeste
3.Editai 2-2022 - Homologação Final (1) abril-2022.pdf	91,9 KB	15/12/2022	CPI Campus Colorado do Oeste
4.Editai 2-2022- Homologao preliminar (2)-junho-2022.pdf	208 KB	15/12/2022	CPI Campus Colorado do Oeste
5.Editai 2-2022- Homologao Final (2) junho-2022.pdf	209 KB	15/12/2022	CPI Campus Colorado do Oeste
6.Editai 02-2022-Homologação preliminar (3)julho-2022.pdf	93,4 KB	15/12/2022	CPI Campus Colorado do Oeste
7.Editai 02-2022-Homologação final (3)julho-2022.pdf	93,3 KB	15/12/2022	CPI Campus Colorado do Oeste