

Campus Ji-Paraná - Ação #52547

Objetivo Estratégico # 37 (Em Andamento): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais.

Desafio Estratégico # 46 (Concluída): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais

Ação Setorial - Campus # 1162 (Concluída): Consolidar os projetos dos cursos técnicos integrados e de graduação existentes: Técnicos Integrados em Florestas, Química e Informática; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Química e Engenharia Florestal.

Ação # 50440 (Concluída): Articular com as Coordenações de Curso e CEAD as propostas de alterações e reformulação de PPCs de cursos presenciais e a distancia.

Articular com DAPE e CEAD as propostas de alterações e reformulação de PPCs de cursos presenciais e a distancia.

01/08/2022 12:22 - DAPE Campus Ji-Paraná

Situação:	Rejeitada	Início:	01/02/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2022
Atribuído para:	CCLQ Campus Ji-Paraná	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 09/12/2022 16:36 - CCLQ Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Por instrução da CGRAD, a reformulação do PPC foi adiada para março/2023, data limite para alterações não resolução 02/2019 do CNE.