

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10					
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
<b>Instituto Federal de Rondônia - IFRO</b>	<b>Instituto Federal de Rondônia - IFRO</b>																									
7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento (...)	Em Andamento 55%																									
9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo (...)	Em Andamento 49%																									
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Em Andamento 53%																									
14. Soluções inovadoras para o avanço científico, (...)	Não Iniciada 46%																									
5. Fortalecer a identidade institucional (...)	Em Andamento 42%																									
1. Otimizar a aplicação e fomentar a captação (...)	Não Iniciada 38%																									
6. Otimizar e sistematizar os processos de (...)	Em Andamento 46%																									
11. Fortalecer e integrar as ações de ensino, (...)	Em Andamento 56%																									
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Em Andamento 32%																									
3. Valorizar os servidores e melhorar o ambiente (...)	Em Andamento 64%																									
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Em Andamento 63%																									
8. Fortalecer a comunicação institucional (...)	Em Andamento 43%																									
12. Consolidar e expandir cursos em consonância (...)	Em Andamento 58%																									
13. Fortalecer e ampliar as atividades de (...)	Em Andamento 47%																									
15. Formação de cidadãos capazes de transformar (...)	Não Iniciada 53%																									
16. Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada 63%																									
<b>ARINT - Assessoria de Relações Internacionais</b>	<b>ARINT - Assessoria de Relações Internacionais</b>																									
9. Desenvolver parcerias com o setor (...)	Não Iniciada 0%																									
Realizar acordos de cooperação (...)	Não Iniciada 0%																									
Aderir a programas de internacionalização (...)	Não Iniciada 0%																									
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Não Iniciada 99%																									
Capacitar e fomentar a formação (...)	Não Iniciada 0%																									
Capacitação Docentes - Inglês	Não Iniciada 0%																									
Capacitação Docentes - Espanhol	Não Iniciada 0%																									
Ofertar e fomentar a capacitação (...)	Não Iniciada 0%																									
Capacitação para Novas Tecnologias	Não Iniciada 0%																									
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 78%																									

<b>Desenvolvimento da Política Linguística (...)</b>	<b>Não Iniciada 30%</b>
<b>Desenvolvimento da Política de (...)</b>	<b>Não Iniciada 30%</b>
<b>Apoiar o fortalecimento e expansão (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Fortalecimento das Relações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Edital Programa de Internacionalização (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Ampliar a aplicação de exames de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Comissão Permanente do Exame (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Fomentar o recebimento de alunos, (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Visitas Técnicas</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Executar e ampliar as ações do (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Edital Programa de Internacionalização (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover e apoiar eventos com foco (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>FAUBAI</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>IMAGINE - Encontro dos Professores (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos</b>	<b>ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos</b>
<b>5. Fortalecer a identidade institucional (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Fortalecer a identidade institucional (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Produção de Presskit para (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Visitas/reuniões com canais (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Fortalecer o relacionamento com (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>incluir: envio de pautas para (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>8. Fortalecer a comunicação institucional (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Fortalecer a comunicação institucional (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>ELABORAR MATERIAL PROMOCIONAL (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Estruturar a comunicação institucional (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Contratação de serviço de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>ação (provisória): Planejar (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>ação (provisória): Aquisição (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>ação (provisória): centralizar (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>ação (provisória): renovação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Fortalecer a comunicação institucional (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Criação de whatsapp Business (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Produção de vídeos institucionais (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Capacitar e aperfeiçoar as equipes (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>

Capacitação de Novos Coordenadores (...)	Não Iniciada 0%
Contratar Media training para (...)	Não Iniciada 0%
Capacitar os Servidores dos (...)	Não Iniciada 0%
Solicita a Capacitação e Aperfeiçoamento (...)	Não Iniciada 0%
Realizar Cobertura de Comunicação (...)	Não Iniciada 0%
Planejamento de Comunicação (...)	Não Iniciada 0%
Elaboração de Material Gráfico (...)	Não Iniciada 0%
Atualização de Video de Lançamento (...)	Não Iniciada 0%
Suporte na contratação de (...)	Não Iniciada 0%
Suporte na contratação de (...)	Não Iniciada 0%
Fortalecer a divulgação dos processos (...)	Não Iniciada 0%
Campanha digital orgânica (...)	Não Iniciada 0%
Campanha de anúncios pagos (...)	Não Iniciada 0%
Produção de vídeos Processos (...)	Não Iniciada 0%
Material gráfico/impresso (...)	Não Iniciada 0%
Campanha digital orgânica (...)	Não Iniciada 0%
Campanha de anúncios pagos (...)	Não Iniciada 0%
<b>AUDINT - Auditoria Interna</b>	<b>AUDINT - Auditoria Interna</b>
<b>7. Aprimorar e integrar as ações de (...)</b>	<b>Não Iniciada 65%</b>
Articular com os setores competentes (...)	
Capacitação do Servidor Romualdo (...)	
Capacitação da Servidora Adriana (...)	
Capacitação da Servidora Gleiciane (...)	
Atender com eficácia às expectativas (...)	Não Iniciada 90%
Atualização do Manual de Auditoria (...)	Não Iniciada 90%
Contribuir para a redução dos riscos (...)	Não Iniciada 100%
Ação de Monitoramento	Não Iniciada 100%
Aprimorar o relacionamento da Audint (...)	Não Iniciada 100%
Acompanhar o cumprimento de (...)	Não Iniciada 100%
Contribuir para uma gestão eficaz (...)	Não Iniciada 49%
Ação de Auditoria - Bolsas/Taxas (...)	Não Iniciada 90%
Ação de Auditoria - Transparência (...)	Não Iniciada 0%
Consolidar a gestão integrada das (...)	Não Iniciada 74%
Emitir Parecer da Audint em (...)	Não Iniciada 100%

<p>Elaborar o Plano Anual de (...)</p> <p>Elaborar o Relatório Anual (...)</p> <p><b>Campus Ariquemes</b></p> <p>7. Aprimorar e integrar as ações de (...)</p> <p>Reuniões setoriais</p> <p>OETIC3 - Fortalecer a gestão da (...)</p> <p>OETIC5 - Buscar continuamente a (...)</p> <p>OETIC6 - Promover o alinhamento (...)</p> <p>OETIC7 - Fortalecer a gestão de (...)</p> <p>9. Desenvolver parcerias com o setor (...)</p> <p>Incentivo e viabilização da participação (...)</p> <p>10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)</p> <p>Intensificar a qualificação junto (...)</p> <p>Qualificação junto a CEAD</p> <p>14. Soluções inovadoras para o avanço (...)</p> <p>Qualificação dos servidores para (...)</p> <p>Desenvolver conhecimento e tecnologia (...)</p> <p>5. Fortalecer a identidade institucional (...)</p> <p>Estruturação e ampliação do setor (...)</p> <p>1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)</p> <p>Formação de uma comissão para captação (...)</p> <p>Informar Créditos Orçamentários</p> <p>Créditos Orçamentários na (...)</p> <p>Créditos Orçamentários na (...)</p> <p>Créditos Orçamentários na (...)</p> <p>Captação de recursos (...)</p> <p>Captação de recursos (...)</p> <p>6. Otimizar e sistematizar os processos (...)</p> <p>Promover ações que favoreça a atividade</p> <p>OETIC1 - Prover soluções de TIC (...)</p> <p>OETIC2 - Fortalecer o posicionamento (...)</p> <p>11. Fortalecer e integrar as ações de (...)</p> <p>Incentivar os projetos no campus (...)</p> <p>Fortalecer e integrar as ações de ensino, (...)</p>	<p>Não Iniciada 0%</p> <p>Não Iniciada 100%</p> <p><b>Campus Ariquemes</b></p> <p>Em Andamento 64%</p> <p>Em Andamento 80%</p> <p>Em Andamento 60%</p> <p>Em Andamento 60%</p> <p>Em Andamento 60%</p> <p>Em Andamento 60%</p> <p>Em Andamento 70%</p> <p>Em Andamento 70%</p> <p>Em Andamento 70%</p> <p>Em Andamento 70%</p> <p>Em Andamento 70%</p> <p>Em Andamento 70%</p> <p>Em Andamento 70%</p> <p>Em Andamento 0%</p> <p>Em Andamento 80%</p> <p>Em Andamento 80%</p> <p>Em Andamento 20%</p> <p>Em Andamento 0%</p> <p>Em Andamento 40%</p> <p>Em Andamento 30%</p> <p>Em Andamento 10%</p> <p>Em Andamento 80%</p> <p>Em Andamento 80%</p> <p>Em Andamento 80%</p> <p>Em Andamento 37%</p> <p>Em Andamento 0%</p> <p>Em Andamento 60%</p> <p>Em Andamento 50%</p> <p>Em Andamento 80%</p> <p>Em Andamento 80%</p> <p>Em Andamento 80%</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Em Andamento 75%
Implementação da Internet na Residência (...)	Em Andamento 80%
Integrar todos os setores a rede.	Em Andamento 80%
Aquisição de Softwares para Laboratórios	Em Andamento 80%
OETIC4 - Promover o processo contínuo (...)	Em Andamento 60%
3. Valorizar os servidores e melhorar (...)	Em Andamento 0%
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Em Andamento 60%
Promover capacitação de gerenciamento (...)	Em Andamento 60%
capacitação de gerenciamento (...)	Em Andamento 60%
8. Fortalecer a comunicação institucional (...)	Em Andamento 60%
Fortalecer o setor de comunicação (...)	Em Andamento 60%
12. Consolidar e expandir cursos em (...)	Em Andamento 80%
Realização periódica de pesquisas (...)	Em Andamento 80%
Criar e executar Cursos FIC para atender (...)	Não Iniciada 75%
Elaborar editais para seleção de (...)	Em Andamento 70%
Elaborar editais de ofertas de (...)	Em Andamento 60%
Lancar editais para oferta Cursos (...)	Em Andamento 70%
13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)	Em Andamento 0%
Implantação de curso de pós graduação (...)	Em Andamento 0%
15. Formação de cidadãos capazes de (...)	Em Andamento 60%
Promover ações de cidadania	Em Andamento 60%
Desenvolver projetos de cidadania	Em Andamento 60%
Participar de Audiências públicas que (...)	Em Andamento 80%
Buscar parceiros de Estágio para os (...)	Em Andamento 60%
Firmar parceiros de Estágio para (...)	Em Andamento 60%
Participar de eventos esportivos e culturais (...)	Em Andamento 40%
Promover editais para seleção (...)	Em Andamento 40%
Promover para seleção de (...)	Em Andamento 40%
Edital nº 22/2022 - Seleção (...)	Em Andamento 40%
Buscar parceiros de Estágio para os (...)	Em Andamento 60%
Fortalece parceiros de Estágio (...)	Em Andamento 60%
16. Desenvolvimento regional sustentável	Em Andamento 30%
Investimentos na qualificação dos (...)	Em Andamento 80%
Ofertar Cursos de Pós Graduação (...)	Em Andamento 0%

<b>Acompanhamento dos Egressos</b>	<b>Em Andamento 10%</b>
<b>Elaborar editais de para participação (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Promover encontro de egressos</b>	<b>Em Andamento 20%</b>
<b>Campus Cacoal</b>	<b>Campus Cacoal</b>
<b>7. Aprimorar e integrar as ações de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Criar mecanismos para aplicação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Capacitar os servidores para conhecer (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Cientificar ao setor demandante (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>OETIC3 - Fortalecer a gestão da (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>OETIC5 - Buscar continuamente a (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>OETIC6 - Promover o alinhamento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>OETIC7 - Fortalecer a gestão de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>9. Desenvolver parcerias com o setor (...)</b>	<b>Não Iniciada 33%</b>
<b>Buscar Ampliar parcerias com as (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Colaboração no fortalecimento das (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver parcerias com o setor (...)</b>	<b>Não Iniciada 100%</b>
<b>10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Verificar a implementação de infraestrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>14. Soluções inovadoras para o avanço (...)</b>	<b>Não Iniciada 80%</b>
<b>Soluções inovadoras para o avanço (...)</b>	<b>Não Iniciada 80%</b>
<b>5. Fortalecer a identidade institucional (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Verificar a possibilidade de se (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Informar crédito orçamentário</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Reforma da agroindústria (pintura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Manutenção do setor de cultivo (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Aquisição de insumos para (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Manutenção de equipamentos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Fortalecimento da estrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Aquisição de ferramentas para (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Aquisição de Sementes e insumos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Construção de cercas (piquetes) (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Aquisição de medicamentos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Aquisição de utensílios para (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>

<b>Ampliação das áreas de pastagens (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Retirada do antigo pomar de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>MATERIAL PARA COUDELARIA E (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Aquisição de defensivos e (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Aquisição de maquinas e implementos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>AUXILIO A PESQUISADORES</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>AQUISIÇÃO DE INSUMOS ANIMAIS</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MATERIAL QUIMICO</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MATERIAL PARA COUDELARIA E (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MATERIAL TIC - MATERIAL DE (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>SEMENTES E INSUMOS</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>PASSAGENS</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>ASSINATURA DE PERIODICOS</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>MULTAS DEDUTIVEIS E INDEDUTIVEIS</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA</b>	<b>Em Andamento 0%</b>

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Em Andamento 0%
SEGUROS EM GERAL	Em Andamento 0%
VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA (...)	Em Andamento 0%
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Em Andamento 0%
SERVIÇO DE APOIO ADM/ TECNICO (...)	Em Andamento 0%
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES (...)	Em Andamento 0%
TAXAS	Em Andamento 0%
MULTAS DEDUTIVEIS	Em Andamento 0%
JUROS	Em Andamento 0%
COSIP	Em Andamento 0%
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	Em Andamento 0%
6. Otimizar e sistematizar os processos (...)	Não Iniciada 0%
Definição clara das atribuições (...)	Não Iniciada 0%
Definição de um fluxograma de processos (...)	Não Iniciada 0%
Criar manuais por setores e atividades (...)	Não Iniciada 0%
OETIC1 - Prover soluções de TIC (...)	Não Iniciada 0%
OETIC2 - Fortalecer o posicionamento (...)	Não Iniciada 0%
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 0%
Propor criação de legislação específica (...)	Não Iniciada 0%
Estabelecer uma periodicidade de (...)	Não Iniciada 0%
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Não Iniciada 0%
Verificar sobre construção da garagem/galpão (...)	Não Iniciada 0%
Ampliação do alcance da rede wifi (...)	Não Iniciada 0%
Avaliar os impactos ambientais (...)	Não Iniciada 0%
OETIC4 - Promover o processo contínuo (...)	Não Iniciada 0%
Aprimorar as instalações promovendo (...)	Em Andamento 0%
Reforma e Adequação da Guarita	Não Iniciada 0%
Reforma e Adequação do Almoxarifado	Não Iniciada 0%
Reforma e Ampliação da Garagem	Não Iniciada 0%
Manutenções Corretivas e/ou (...)	Não Iniciada 0%
Reforma e Ampliação da Quadra (...)	Não Iniciada 0%
Alteração da locação de postes (...)	Não Iniciada 0%
Reforma e Ampliação de Construções (...)	Não Iniciada 0%
Instalação de Grupo Gerador (...)	Não Iniciada 0%



<b>Selecionar Fornecedores para as contratações (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>3. Valorizar os servidores e melhorar (...)</b>	<b>Não Iniciada 63%</b>
<b>Implantar programa de ambientação (...)</b>	<b>Em Andamento 70%</b>
<b>Implementar atividades relacionadas (...)</b>	<b>Em Andamento 60%</b>
<b>Elaborar e aplicar projetos relacionados (...)</b>	<b>Em Andamento 60%</b>
<b>4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)</b>	<b>Não Iniciada 18%</b>
<b>Ampliar a participação dos servidores (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Implantar o acompanhamento dos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover a capacitação e qualificação (...)</b>	<b>Em Andamento 70%</b>
<b>Consolidar o processo de formação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>8. Fortalecer a comunicação institucional (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Fortalecer a comunicação com o (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Verificar a possibilidade de ampliação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>12. Consolidar e expandir cursos em (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Consolidar e expandir cursos em (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Dar ênfase ao setor de cafeicultura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Avaliar a possibilidade de alteração (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover estudos a respeito da (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover estudos a respeito da (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Avaliar a oferta de novas turmas (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Avaliar a demanda de criação de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Viabilizar a capacitação de técnicos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Repensar a oferta de EAD no (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>15. Formação de cidadãos capazes de (...)</b>	<b>Não Iniciada 7%</b>
<b>Aprimorar a divulgação permanente (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Consolidar e/ou reformular os projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Verificar a implantação o projeto (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Qualificação dos docentes e da (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Verificar ampliação das ofertas (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Implantação de novos cursos de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Implantação de novos cursos de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver estudos prospectivos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Ampliar a realização de eventos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>

Fortalecer os programas de Assistência (...)	Não Iniciada 0%
Ampliar e fortalecer os projetos (...)	Não Iniciada 0%
Ampliar e consolidar a oferta de (...)	Em Andamento 50%
Cursos FIC Ação Setorial - (...)	Em Andamento 50%
Ampliar e fortalecer as parcerias (...)	Não Iniciada 0%
Ampliar e fortalecer as parcerias (...)	Não Iniciada 0%
16. Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada 3%
Ampliar a participação na vida (...)	Não Iniciada 0%
Promover a viabilidade de estudos (...)	Não Iniciada 0%
Melhorar a eficiência da política (...)	Não Iniciada 0%
Criação de uma plataforma de currículos (...)	Não Iniciada 0%
Convidar egressos para fazerem (...)	Não Iniciada 0%
Resgatar ações de estímulo ao desenvolvimento (...)	Não Iniciada 20%
Eventos e projetos de Extensão	Não Iniciada 20%
Campus Colorado do Oeste	Campus Colorado do Oeste
7. Aprimorar e integrar as ações de (...)	Em Andamento 20%
OETIC3 - Fortalecer a gestão da (...)	Não Iniciada 0%
OETIC5 - Buscar continuamente a (...)	Não Iniciada 0%
OETIC6 - Promover o alinhamento (...)	Não Iniciada 0%
OETIC7 - Fortalecer a gestão de (...)	Não Iniciada 0%
9. Desenvolver parcerias com o setor (...)	Em Andamento 0%
Firmar parcerias com empresa públicas (...)	Não Iniciada 0%
Firmar parcerias com empresa públicas (...)	Não Iniciada 0%
Formalizar termos de convênio (...)	Não Iniciada 0%
Formalização de acordos de (...)	Não Iniciada 0%
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Em Andamento 0%
Promover a utilização de ferramentas (...)	Não Iniciada 0%
14. Soluções inovadoras para o avanço (...)	Em Andamento 0%
Realizar eventos com troca de conhecimento.	Não Iniciada 0%
Realização de Eventos e participação (...)	Não Iniciada 0%
5. Fortalecer a identidade institucional (...)	Em Andamento 0%
Promover Eventos / Participação.	Não Iniciada 0%
Promover Marketing.	Não Iniciada 0%
1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)	Em Andamento 33%

<b>Informar credito orçamentário.</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Estimular servidores a buscarem (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Estimular captação de recursos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>6. Otimizar e sistematizar os processos (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>OETIC1 - Prover soluções de TIC (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>OETIC2 - Fortalecer o posicionamento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>11. Fortalecer e integrar as ações de (...)</b>	<b>Em Andamento 25%</b>
<b>Promover Atividades de Integração (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover Atividades de Integração (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover Atividades de Integração (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Edital de Apoio Estágio Interno</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Revitalização e ampliar Infraestrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Atualizar e ampliar a estrutura (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>OETIC4 - Promover o processo contínuo (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>3. Valorizar os servidores e melhorar (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Implantar um programa de integração (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Promover ações que qualifiquem (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>8. Fortalecer a comunicação institucional (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Fortalecer, estruturar e expandir (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>12. Consolidar e expandir cursos em (...)</b>	<b>Em Andamento 33%</b>
<b>Manter e ampliar a oferta de cursos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Manter e ampliar a oferta de cursos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Oferta de Cursos FIC</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Oferta de Cursos FIC - Empoderamento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Oferta de Cursos FIC - Reeducandos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Oferta de Cursos FIC - Comunidades (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Ofertar cursos EaD.</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>15. Formação de cidadãos capazes de (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Demonstrativo e comparação e permanência (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>16. Desenvolvimento regional sustentável</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Acompanhamento de egressos.</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>

<b>Acompanhamento de egressos</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Campus Jarú</b>	<b>Campus Jarú</b>
<b>7. Aprimorar e integrar as ações de (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Implantar mecanismos para otimização (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Implantar mecanismos para (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>OETIC3 - Fortalecer a gestão da (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>OETIC5 - Buscar continuamente a (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>OETIC6 - Promover o alinhamento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>OETIC7 - Fortalecer a gestão de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>9. Desenvolver parcerias com o setor (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Viabilizar parcerias com o setor (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Viabilizar parcerias com o setor (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Verificar as demandas e prestar (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações voltadas ao fortalecimento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Realizar os trâmites necessários (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Aplicar teste diagnóstico (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Incentivar a participação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Implantar o Centro de Idiomas</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)</b>	<b>Em Andamento 49%</b>
<b>Promover ações e desenvolver metodologias (...)</b>	<b>Não Iniciada 49%</b>
<b>Promover ações e desenvolver (...)</b>	<b>Em Andamento 30%</b>
<b>Promover ações e desenvolver (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Ampliar as condições (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações e desenvolver (...)</b>	<b>Em Andamento 65%</b>
<b>Promover ações e desenvolver (...)</b>	<b>Em Andamento 30%</b>
<b>Seguro Estudantil</b>	<b>Em Andamento 50%</b>
<b>Promover ações e desenvolver (...)</b>	<b>Em Andamento 50%</b>
<b>Dinâmica sobre Inclusão (...)</b>	<b>Em Andamento 50%</b>
<b>14. Soluções inovadoras para o avanço (...)</b>	<b>Em Andamento 13%</b>
<b>Apoiar a implantação e consolidação (...)</b>	<b>Não Iniciada 40%</b>
<b>Apoiar a implantação e consolidação (...)</b>	<b>Em Andamento 40%</b>
<b>Apoiar a implantação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Apoiar a implantação (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Auxiliar na implantação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>

<b>Apoiar a implantação (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Auxiliar na implantação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Realizar estudos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Apoiar a implantação e consolidação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Fomentar edital de Pesquisa, (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Ampliar a transferência de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Apoiar a implantação e consolidação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Lançar edital de extensão (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Realizar parceria para ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Fomentar práticas empreendedoras, (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Incentivar a participação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Ampliar a transferência de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>5. Fortalecer a identidade institucional (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Divulgar a participação da comunidade (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)</b>	<b>Em Andamento 8%</b>
<b>Implementar ferramentas de gestão (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Implementar Sistemas de Gestão (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Incluir Crédito Orçamentário</b>	<b>Não Iniciada 23%</b>
<b>[20RL] Registrar Orçamento (...)</b>	<b>Em Andamento 70%</b>
<b>[20RL-Custeio- Funcionamento] (...)</b>	<b>Em Andamento 70%</b>
<b>[4572] Registrar Orçamento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>[2994] Registrar Orçamento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Ampliar e Fortalecer parcerias (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Realizar a III Feira de estágio (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Firmar termo de cooperação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Realizar visitas gerenciais (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>6. Otimizar e sistematizar os processos (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Desenvolver e ampliar estratégias (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>OETIC1 - Prover soluções de TIC (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>OETIC2 - Fortalecer o posicionamento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>11. Fortalecer e integrar as ações de (...)</b>	<b>Em Andamento 4%</b>
<b>Promover o envolvimento da comunidade (...)</b>	<b>Não Iniciada 10%</b>
<b>Ofertar editais de projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Ofertar editais de projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>

Promover o envolvimento da (...)	Não Iniciada 0%
Promover o envolvimento da (...)	Em Andamento 20%
Promover o envolvimento (...)	Não Iniciada 0%
Promover o envolvimento (...)	Não Iniciada 0%
Estimular os discentes (...)	Não Iniciada 0%
Estimular os membros (...)	Não Iniciada 0%
Promover o envolvimento (...)	Não Iniciada 0%
Estimular os membros (...)	Não Iniciada 0%
Estimular os discentes (...)	Não Iniciada 0%
Promover o envolvimento (...)	Não Iniciada 0%
Estimular os discentes (...)	Não Iniciada 0%
Estimular os membros (...)	Não Iniciada 0%
Promover o envolvimento da (...)	Em Andamento 30%
Promover o envolvimento da comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Lançar edital extensionista (...)	Não Iniciada 0%
Fomentar o desenvolvimento (...)	Não Iniciada 0%
Realizar acompanhamento das (...)	Não Iniciada 0%
Lançar edital da curricularização (...)	Não Iniciada 0%
Promover o envolvimento da comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Gerenciar editais e pagamento (...)	Não Iniciada 0%
Divulgar as ações e editais (...)	Não Iniciada 0%
Fomentar edital de Participação (...)	Não Iniciada 0%
Fomentar edital de apoio a (...)	Não Iniciada 0%
Viabilizar a execução de projetos (...)	Não Iniciada 12%
Viabilizar a execução de projetos (...)	Em Andamento 10%
Viabilizar a execução de projetos (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar e incentivar (...)	Não Iniciada 0%
Viabilizar a execução de projetos (...)	Em Andamento 25%
Viabilizar a execução (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar e possibilitar (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar a elaboração (...)	Não Iniciada 0%
Viabilizar a execução (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar a elaboração (...)	Não Iniciada 0%
Viabilizar a execução (...)	Não Iniciada 0%

Incentivar e possibilitar (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar a elaboração (...)	Não Iniciada 0%
Viabilizar a execução de projeto (...)	Não Iniciada 0%
Realização da IV Semana Nacional (...)	Não Iniciada 0%
Apoiar o edital integrador (...)	Não Iniciada 0%
Viabilizar a execução de projeto (...)	Não Iniciada 0%
Fomentar editais de incentivo (...)	Não Iniciada 0%
Organizar Eventos (em conjunto (...)	Não Iniciada 0%
Fomentar editais de incentivo (...)	Não Iniciada 0%
[EXTRAORÇAMENTÁRIO - INVESTIMENTO] (...)	Não Iniciada 0%
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Em Andamento 12%
Promover a Expansão e Desenvolvimento (...)	Não Iniciada 0%
[LOA 2022 - CUSTEIO] Promover (...)	Não Iniciada 0%
Viabilizar o Suprimento da (...)	Não Iniciada 0%
[EXTRAORÇAMENTÁRIO - INVESTIMENTO] (...)	Não Iniciada 0%
[EXTRAORÇAMENTÁRIO - CUSTEIO] (...)	Não Iniciada 0%
[EXTRAORÇAMENTÁRIO - INVESTIMENTO] (...)	Em Andamento 0%
[EXTRAORÇAMENTÁRIO - INVESTIMENTO] (...)	Não Iniciada 0%
Viabilizar a Manutenção da Infraestrutura (...)	Não Iniciada 35%
[LOA 2022 - 20RL-C] Promover (...)	Não Iniciada 0%
Promover a Manutenção Predial (...)	Em Andamento 70%
OETIC4 - Promover o processo contínuo (...)	Não Iniciada 0%
3. Valorizar os servidores e melhorar (...)	Em Andamento 100%
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Em Andamento 100%
8. Fortalecer a comunicação institucional (...)	Em Andamento 0%
Viabilizar e implementar parcerias, (...)	Não Iniciada 0%
Implementar ferramentas para otimizar (...)	Não Iniciada 0%
12. Consolidar e expandir cursos em (...)	Em Andamento 25%
Realização pontual de pesquisas (...)	Não Iniciada 0%
Adequação da oferta de cursos conforme (...)	Não Iniciada 50%
Adequação da oferta de cursos (...)	Em Andamento 50%
13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)	Em Andamento 4%
Planejar e organizar a oferta de (...)	Não Iniciada 0%
Planejar e organizar a oferta (...)	Em Andamento 0%

Planejar e organizar (...)	Não Iniciada 0%
Auxiliar no processo (...)	Não Iniciada 0%
Viabilizar a oferta de curso de (...)	Não Iniciada 0%
Ofertar cursos EAD de pós-graduação	Não Iniciada 0%
Viabilizar a oferta de curso de (...)	Não Iniciada 13%
Viabilizar a oferta de curso (...)	Em Andamento 0%
Viabilizar a oferta de (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar os cursos de Graduação (...)	Em Andamento 50%
Acompanhar os cursos de Graduação (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhamento e atendimento (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar os cursos de Graduação (...)	Não Iniciada 0%
15. Formação de cidadãos capazes de (...)	Em Andamento 0%
Promover ações que visam a permanência (...)	Não Iniciada 0%
Lançar edital eventos de extensão (...)	Não Iniciada 0%
Realizar os trâmites para (...)	Não Iniciada 0%
Realizar os trâmites para (...)	Não Iniciada 0%
Lançar edital projetos de (...)	Não Iniciada 0%
Lançar edital extensão tecnológica (...)	Não Iniciada 0%
16. Desenvolvimento regional sustentável	Em Andamento 22%
Viabilizar e acompanhar a oferta (...)	Não Iniciada 38%
Acompanhar a oferta do curso (...)	Em Andamento 50%
Acompanhar a oferta do curso (...)	Não Iniciada 0%
Ampliar as condições (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar a oferta do curso (...)	Não Iniciada 0%
Viabilizar e acompanhar a (...)	Em Andamento 100%
Ampliar e viabilizar a oferta de (...)	Não Iniciada 0%
Realizar pesquisa de demanda (...)	Não Iniciada 0%
Manter um portfólio de cursos (...)	Não Iniciada 0%
Realizar o trâmites necessários (...)	Não Iniciada 0%
Realizar o trâmites necessários (...)	Não Iniciada 0%
Organizar e viabilizar a oferta (...)	Não Iniciada 0%
Definir o curso de Pós-graduação (...)	Não Iniciada 0%
Prestar apoio a comissão responsável (...)	Não Iniciada 0%
Ofertar cursos técnicos, nas modalidades (...)	Não Iniciada 25%



Ofertar cursos técnicos, nas (...)	Em Andamento 50%
Acompanhar os cursos técnicos, (...)	Não Iniciada 0%
Ampliar as condições (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar os cursos técnicos, (...)	Em Andamento 50%
Acompanhar os cursos técnicos, (...)	Não Iniciada 0%
Promover investimentos na qualificação (...)	Não Iniciada 50%
Promover ações na qualificação (...)	Em Andamento 50%
Implantar a Política de Acompanhamento (...)	Não Iniciada 0%
Realizar o I encontro dos (...)	Não Iniciada 0%
Criar banco de dados para (...)	Não Iniciada 0%
Divulgar e incentivar os egressos (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar e Aprimorar os Projetos (...)	Não Iniciada 38%
Acompanhar e Aprimorar os (...)	Em Andamento 38%
Acompanhar e Aprimorar (...)	Em Andamento 0%
Realizar estudos (...)	Não Iniciada 0%
Realizar estudos (...)	Não Iniciada 0%
Realizar estudos de adequação (...)	Em Andamento 0%
Realizar estudos (...)	Não Iniciada 0%
Realizar estudos (...)	Não Iniciada 0%
Realizar estudos de adequação (...)	Em Andamento 50%
<b>Campus Ji-Paraná</b>	<b>Campus Ji-Paraná</b>
Elaboração do Edital de Publicação do (...)	Em Andamento 100%
Ações do Comitê de Pesquisa e Inovação (...)	Em Andamento 100%
<b>Campus Porto Velho Calama</b>	<b>Campus Porto Velho Calama</b>
7. Aprimorar e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar execução de projetos (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar as metas traçadas pela (...)	Não Iniciada 0%
Fomentar cultura de gestão no campus	Não Iniciada 0%
9. Desenvolver parcerias com o setor (...)	Não Iniciada 0%
Fomentar entrada de recursos dos (...)	Não Iniciada 0%
Efetivar parcerias estabelecidas	Não Iniciada 0%
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Não Iniciada 0%
Ofertar cursos de atualização (...)	Não Iniciada 0%
Viabilizar registros de propriedade (...)	Não Iniciada 0%

Acompanhar atendimento de demandas (...)	Não Iniciada 0%
14. Soluções inovadoras para o avanço (...)	Não Iniciada 0%
Fomentar a incubação de empreendimentos	Não Iniciada 0%
Fomentar empreendimentos incubados (...)	Não Iniciada 0%
Transferir tecnologias para a sociedade	Não Iniciada 0%
5. Fortalecer a identidade institucional (...)	Não Iniciada 0%
Fomentar o conhecimento da imagem (...)	Não Iniciada 0%
1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)	Não Iniciada 0%
Executar orçamento com projetos (...)	Não Iniciada 0%
Implantar programa "zero" (...)	Não Iniciada 0%
Fazer levantamento de equipamentos (...)	Não Iniciada 0%
Fazer levantamento e aquisição (...)	Não Iniciada 0%
Executar recursos extraordinários (...)	Não Iniciada 0%
Executar custeio destinado a ações (...)	Não Iniciada 0%
6. Otimizar e sistematizar os processos (...)	Não Iniciada 0%
Padronizar os processos e métodos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver sistemas e modernização (...)	Não Iniciada 0%
Otimizar processos críticos	Não Iniciada 0%
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar estudantes participantes (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar servidores envolvidos (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar projetos com integração (...)	Não Iniciada 0%
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar as unidades conectadas (...)	Não Iniciada 0%
Ampliar a infraestrutura tecnológica (...)	Não Iniciada 0%
Melhorar a infraestrutura física (...)	Não Iniciada 0%
Finalizar contratação do paisagismo (...)	Não Iniciada 0%
Finalizar a contratação do (...)	Não Iniciada 0%
Executar pregão dos containers (...)	Não Iniciada 0%
Contratar projeto para Restaurante (...)	Não Iniciada 0%
Contratar projeto para Espaço (...)	Não Iniciada 0%
Executar RDC do Anfiteatro (...)	Não Iniciada 0%
3. Valorizar os servidores e melhorar (...)	Não Iniciada 0%
Implementar as ações voltadas à (...)	Não Iniciada 0%

Acompanhar a satisfação do clima (...)	Não Iniciada 0%
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Não Iniciada 0%
Capacitar o quadro de servidores.	Não Iniciada 0%
Acompanhar investimento médio em (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar qualificação do corpo (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar qualificação do corpo (...)	Não Iniciada 0%
8. Fortalecer a comunicação institucional (...)	Não Iniciada 0%
Facilitar comunicação interna e (...)	Não Iniciada 0%
12. Consolidar e expandir cursos em (...)	Não Iniciada 0%
Viabilizar cursos voltados aos (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar matrícula em cursos (...)	Não Iniciada 0%
13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)	Não Iniciada 0%
Ofertar cursos na modalidade EaD (...)	Não Iniciada 0%
Aumentar vagas para cursos EaD (...)	Não Iniciada 0%
Efetivar os cursos EaD	Não Iniciada 0%
15. Formação de cidadãos capazes de (...)	Não Iniciada 0%
Viabilizar o êxito dos alunos	Não Iniciada 0%
Reduzir número de evasão	Não Iniciada 0%
Reduzir número de retenção	Não Iniciada 0%
16. Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada 0%
Fomentar a inserção dos alunos (...)	Não Iniciada 0%
Promover a efetividade dos cursos	Não Iniciada 0%
Acompanhar a evolução das vagas (...)	Não Iniciada 0%
<b>Campus Porto Velho Zona Norte</b>	<b>Campus Porto Velho Zona Norte</b>
7. Aprimorar e integrar as ações de (...)	Em Andamento 10%
Capacitação contínua dos servidores (...)	Em Andamento 0%
Estabelecer um calendário com cronograma (...)	Em Andamento 0%
Divulgar amplamente e de forma (...)	Em Andamento 20%
Institucionalizar um plano de renovação/atualização (...)	Em Andamento 10%
OETIC3 - Fortalecer a gestão da (...)	Em Andamento 20%
Pesquisar e corrigir vulnerabilidades (...)	Em Andamento 20%
Aplicar atualizações dos softwares (...)	Em Andamento 20%
OETIC6 - Promover o alinhamento (...)	Em Andamento 10%
OETIC7 - Fortalecer a gestão de (...)	Em Andamento 0%

OETIC5 - Buscar continuamente a (...)	Em Andamento 10%
Pesquisa sobre a satisfação (...)	Em Andamento 10%
9. Desenvolver parcerias com o setor (...)	Em Andamento 0%
Celebrar parcerias com órgãos de (...)	Em Andamento 0%
Incentivar elaboração de projetos (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar elaboração de projetos (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar elaboração de projetos (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar a realização de projetos (...)	Não Iniciada 0%
Ofertar cursos FIC com recursos (...)	Não Iniciada 0%
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Em Andamento 26%
Incentivar realização de projetos (...)	Em Andamento 50%
Criar e implementar tecnologias (...)	Em Andamento 54%
Gerenciar os conteúdos no (...)	Em Andamento 70%
Organizar e gerenciar a plataforma (...)	Em Andamento 0%
Acompanhar e supervisionar (...)	Em Andamento 0%
Gerenciar e supervisionar (...)	Em Andamento 0%
Acompanhar e supervisionar (...)	Em Andamento 0%
Monitorar e mapear os dados (...)	Em Andamento 0%
Modernizar e atualizar as (...)	Em Andamento 0%
Revisar e acompanhar as produções (...)	Em Andamento 70%
Acompanhamento das produções (...)	Em Andamento 70%
Produção de material EaD inclusivo	Não Iniciada 0%
Organizar e gerenciar o canal (...)	Em Andamento 0%
Criar material instrucional (...)	Em Andamento 90%
Diagramar dos conteúdos EaD	Em Andamento 90%
Criar e atualizar publicações (...)	Em Andamento 0%
Revisar material instrucional (...)	Em Andamento 70%
Revisar os conteúdos educacionais (...)	Em Andamento 70%
Apoiar e criar design visual (...)	Em Andamento 90%
Apoiar e criar design visual (...)	Em Andamento 90%
Produzir materiais instrucionais (...)	Em Andamento 60%
Revisar textualmente os materiais (...)	Em Andamento 70%
Revisar e acompanhar as produções (...)	Em Andamento 70%
Apoiar e Fortalecer as ações do (...)	Não Iniciada 0%

Realizar e fomentar a participação (...)	Não Iniciada 0%
14. Soluções inovadoras para o avanço (...)	Em Andamento 0%
Fomentar a pesquisa aplicada para (...)	Não Iniciada 0%
Promover a participação de (...)	Não Iniciada 0%
Consolidar a implantação da incubadora (...)	Não Iniciada 0%
5. Fortalecer a identidade institucional (...)	Em Andamento 20%
Divulgar a missão, visão e objetivos (...)	Em Andamento 20%
Divulgar os resultados positivos, (...)	Em Andamento 20%
Divulgar as ações do campus em (...)	Em Andamento 20%
1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)	Em Andamento 0%
Capacitar servidores para elaborar (...)	Em Andamento 0%
Elaborar projetos de captação de (...)	Em Andamento 0%
Elaborar projetos de captação de (...)	Não Iniciada 0%
Capacitar e organizar parâmetros (...)	Em Andamento 0%
Capacitar e organizar parâmetros (...)	Não Iniciada 0%
Capacitar e organizar parâmetros (...)	Não Iniciada 0%
Estabelecer parcerias com empresas (...)	Não Iniciada 0%
Estabelecer parcerias com empresas (...)	Não Iniciada 0%
Informar Crédito Orçamentário	Não Iniciada 0%
Gestão das atividades administrativas (...)	Não Iniciada 0%
Gestão de Atividades Administrativas (...)	Em Andamento 0%
Manutenção dos veículos	Não Iniciada 0%
Manutenção grupo gerador	Não Iniciada 0%
Instalação central da (...)	Não Iniciada 0%
Instalação sistema anti (...)	Não Iniciada 0%
Manutenção e reforma (...)	Não Iniciada 0%
Execução de serviços (...)	Não Iniciada 0%
Regularização no SUAP/SIADs (...)	Em Andamento 0%
Formalização processo (...)	Não Iniciada 0%
Manutenção dos ar condicionados (...)	Não Iniciada 0%
Levantamento de material (...)	Não Iniciada 0%
Levantamento de material (...)	Não Iniciada 0%
Levantamento de material (...)	Não Iniciada 0%
Listar as pendências (...)	Não Iniciada 0%

Manutenção do poço artesiano	Não Iniciada 0%
Aquisição de recargas (...)	Não Iniciada 0%
Manutenção portão eletrônico	Não Iniciada 0%
Realizar conferência (...)	Não Iniciada 0%
Gestão de Atividades Administrativas (...)	Em Andamento 0%
Pagamento de bolsista (...)	Não Iniciada 0%
Pagamento de bolsista (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhamento da execução (...)	Não Iniciada 0%
Pagamento de bolsistas (...)	Não Iniciada 0%
6. Otimizar e sistematizar os processos (...)	Em Andamento 38%
Informatizar todos os processos (...)	Não Iniciada 0%
Divulgar as informações através (...)	Em Andamento 20%
Fortalecer o e-mail institucional (...)	Em Andamento 0%
Utilizar o Ambiente virtual como (...)	Em Andamento 20%
Utilizar o Ambiente virtual como (...)	Em Andamento 100%
Mapear o fluxo dos processos no (...)	Em Andamento 0%
OETIC1 - Prover soluções de TIC (...)	Não Iniciada 0%
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Em Andamento 15%
Promover a participação de alunos (...)	Em Andamento 0%
Promover a participação de alunos (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar a realização de projetos (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar a realização de projetos (...)	Em Andamento 50%
Incentivar a realização de projetos (...)	Não Iniciada 0%
Elaborar juntamente com a (...)	Não Iniciada 0%
Promover a participação de alunos (...)	Não Iniciada 40%
Elaborar editais para a participação (...)	Não Iniciada 40%
Elaboração de editais (...)	Em Andamento 40%
Elaboração de editais (...)	Em Andamento 40%
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Em Andamento 2%
Construir bloco administrativo.	Não Iniciada 0%
Acompanhar e dar suporte na (...)	Em Andamento 0%
Implementar ações previstas no (...)	Em Andamento 10%
Implantar sistema eletrônico de (...)	Não Iniciada 0%
Melhorar a acústica das salas de (...)	Não Iniciada 0%

Analisar o problema acústico (...)	Não Iniciada 0%
Adquirir mobiliário para setores (...)	Não Iniciada 0%
Instruir processo para aquisição (...)	Não Iniciada 0%
Regularizar e Reformar o Imovel (...)	Não Iniciada 0%
Regularização documental do (...)	Não Iniciada 0%
Implantar a eficiência energética	Não Iniciada 0%
Instruir processo para implantação (...)	Não Iniciada 0%
OETIC4 - Promover o processo contínuo (...)	Em Andamento 4%
Oficializar aquisição dos (...)	Em Andamento 10%
Oficializar aquisição dos (...)	Em Andamento 0%
3. Valorizar os servidores e melhorar (...)	Em Andamento 0%
Realizar o mapeamento de competências (...)	Em Andamento 0%
Realizar ações que visem a melhoria (...)	Não Iniciada 0%
Planejar e desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Em Andamento 67%
Incentivar a qualificação dos servidores.	Em Andamento 0%
PDP/2022 Campus Zona Norte	Em Andamento 0%
PDP/2022 Campus Zona (...)	Em Andamento 0%
8. Fortalecer a comunicação institucional (...)	Em Andamento 20%
Utilizar as redes sociais institucionalmente (...)	Em Andamento 20%
12. Consolidar e expandir cursos em (...)	Em Andamento 0%
Realizar pesquisa de demanda para (...)	Não Iniciada 0%
Realizar pesquisa de demanda para (...)	Não Iniciada 0%
Ofertar cursos de graduação conforme (...)	Não Iniciada 0%
Promover cursos FIC em consonância (...)	Não Iniciada 0%
Ofertar cursos de pós-graduação (...)	Não Iniciada 0%
Ofertar cursos de pós-graduação (...)	Não Iniciada 0%
13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)	Em Andamento 32%
Realizar manutenção e atualização (...)	Em Andamento 0%
Ofertar cursos técnicos, de graduação (...)	Em Andamento 50%
Avaliar a taxa de ocupação das (...)	Em Andamento 50%
Realizar manutenção e atualização (...)	Em Andamento 0%
Ofertar pós-graduação com recursos (...)	Em Andamento 60%
Ofertar cursos previsto no (...)	Em Andamento 60%

15. Formação de cidadãos capazes de (...)	Em Andamento 45%
Realizar ações pedagógicas e de (...)	Em Andamento 0%
Promover a implantação e/ou adequação (...)	Em Andamento 60%
Implementar ações que melhorem (...)	Em Andamento 60%
Fortalecer os Meios de divulgação (...)	Em Andamento 60%
Desenvolver e apoiar trabalhos (...)	Em Andamento 60%
Atuar proativamente na identificação (...)	Em Andamento 60%
Realizar a acolhida dos estudantes (...)	Em Andamento 60%
Realizar levantamentos e avaliações (...)	Em Andamento 60%
Realizar ações que busquem a redução (...)	Em Andamento 60%
Disponibilizar os programas (...)	Em Andamento 60%
16. Desenvolvimento regional sustentável	Em Andamento 0%
Projetar a evolução de vagas e (...)	Não Iniciada 0%
Avaliar a inserção de egressos (...)	Não Iniciada 0%
Projetar a evolução de vagas e (...)	Em Andamento 0%
Campus São Miguel do Guaporé	Campus São Miguel do Guaporé
7. Aprimorar e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 100%
9. Desenvolver parcerias com o setor (...)	Não Iniciada 100%
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Não Iniciada 100%
14. Soluções inovadoras para o avanço (...)	Não Iniciada 89%
Formar parcerias com os setores (...)	Não Iniciada 77%
Desenvolver projeto com a (...)	Em Andamento 77%
Projeto Integrador de (...)	Não Iniciada 30%
Elaboração do Projeto (...)	Em Andamento 60%
Divulgação do Evento	Não Iniciada 0%
5. Fortalecer a identidade institucional (...)	Não Iniciada 100%
1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)	Não Iniciada 100%
6. Otimizar e sistematizar os processos (...)	Não Iniciada 100%
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 100%
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Não Iniciada 100%
3. Valorizar os servidores e melhorar (...)	Não Iniciada 100%
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Não Iniciada 70%
Capacitar servidores para atuação (...)	Não Iniciada 10%
Contratar cursos de Formação (...)	Não Iniciada 10%





Promover ações de conscientização (...)	Não Iniciada 0%
Incluir demandantes nos processos (...)	Não Iniciada 0%
Realizar Reuniões com os Chefes (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar os servidores a participarem (...)	Em Andamento 0%
Incentivar os servidores a participarem (...)	Não Iniciada 0%
Informar Créditos Orçamentários	Não Iniciada 0%
Ação 20RL - Custeio	Não Iniciada 0%
Ação 2994 - Assistência Estudantil	Não Iniciada 0%
Ação 4572 - Capacitação	Não Iniciada 0%
6. Otimizar e sistematizar os processos (...)	Em Andamento 50%
Promover ações de melhorias no (...)	Não Iniciada 0%
Otimizar e sistematizar os processos (...)	Não Iniciada 0%
Criar e manter atualizadas (...)	Não Iniciada 0%
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Em Andamento 3%
Lançar Editais de ensino com taxa (...)	Não Iniciada 0%
Lançar Editais de extensão com (...)	Não Iniciada 0%
Planejar ações integradoras articuladas (...)	Não Iniciada 0%
Planejar ações integradoras (...)	Não Iniciada 0%
Aprimorar o processo do desenvolvimento (...)	Não Iniciada 0%
Fortalecer e valorizar as ações (...)	Em Andamento 10%
Ofertar 2 cursos FIC de Espanhol (...)	Em Andamento 0%
Ofertar curso FIC de Italiano	Em Andamento 0%
Ofertar curso FIC de Francês	Não Iniciada 0%
Curso FIC de Língua Portuguesa: (...)	Em Andamento 0%
Ofertar curso FIC de Língua (...)	Em Andamento 30%
Lançar Editais de Pesquisa	Em Andamento 10%
Edital nº 15/2022 - Concessão (...)	Em Andamento 0%
Edital nº 16/2022 - Concessão (...)	Em Andamento 30%
Edital de bolsas de para projetos (...)	Em Andamento 0%
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Em Andamento 51%
Realizar contratações de serviços (...)	Em Andamento 45%
Manutenção e Gestão do Contrato (...)	Em Andamento 50%
Manutenção e Gestão do Contrato (...)	Em Andamento 50%
Manutenção e Gestão do Contrato (...)	Em Andamento 50%

Manutenção e Gestão do Contrato (...)	Em Andamento 50%
Manutenção e Gestão do Contrato (...)	Em Andamento 50%
Manutenção e Gestão do Contrato (...)	Em Andamento 50%
Manutenção e Gestão do Contrato (...)	Em Andamento 50%
Manutenção e Gestão do Contrato (...)	Em Andamento 50%
Manutenção e Gestão do Contrato (...)	Em Andamento 50%
Manutenção e Gestão do Contrato (...)	Em Andamento 50%
Despesas com Diárias para (...)	Em Andamento 30%
Despesa com Auxílio Pesquisador (...)	Em Andamento 100%
Despesa com Auxílio Pesquisador (...)	Não Iniciada 20%
Despesa com Auxílio Pesquisador (...)	Não Iniciada 100%
Despesa com Gás e Outros Materiais (...)	Não Iniciada 0%
Despesa com Gêneros Alimentícios	Não Iniciada 100%
Despesa com Material Farmacológico	Não Iniciada 100%
Despesa com Material Esportivo	Não Iniciada 0%
Despesa com Material de Expediente	Não Iniciada 0%
Despesa com Material de Consumo (...)	Não Iniciada 0%
Despesa com Material de Acondicionamento (...)	Não Iniciada 100%
Despesa com Material de Copa (...)	Não Iniciada 100%
Despesa com Material de Manutenção (...)	Não Iniciada 100%
Despesa com Material Elétrico	Não Iniciada 0%
Despesa com Material para (...)	Não Iniciada 40%
Despesa com Passagens Aéreas (...)	Em Andamento 100%
Despesa com Serviço de Manutenção (...)	Não Iniciada 0%
Despesas com Taxas	Não Iniciada 100%
Despesas com Restituições (...)	Não Iniciada 0%
Despesas com Ressarcimento (...)	Não Iniciada 0%
Despesas com Diárias para (...)	Não Iniciada 0%
Despesas com Passagens - Capacitação	Não Iniciada 0%
Despesas com Serviço de Seleção (...)	Não Iniciada 0%
Despesa com Assinatura do (...)	Não Iniciada 100%
Realizar as aquisições de equipamentos (...)	Em Andamento 10%
Aquisição de Computadores (...)	Em Andamento 20%
Aquisição de Computadores (...)	Não Iniciada 0%

Ampliar a infraestrutura acadêmica (...)	Em Andamento 100%
Realizar manutenção preventiva (...)	Em Andamento 2%
Realizar Manutenção Preventiva (...)	Em Andamento 10%
Realizar Manutenção Preventiva (...)	Não Iniciada 0%
Realizar Manutenção Preventiva (...)	Não Iniciada 0%
Realizar Manutenção Preventiva (...)	Não Iniciada 0%
Realizar Manutenção Preventiva (...)	Não Iniciada 0%
Trocar Cobertura de Policarbonato (...)	Não Iniciada 0%
3. Valorizar os servidores e melhorar (...)	Em Andamento 100%
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Não Iniciada 50%
Otimizar os recursos financeiros (...)	Não Iniciada 0%
8. Fortalecer a comunicação institucional (...)	Em Andamento 0%
Aumentar a comunicação entre os (...)	Não Iniciada 0%
Intensificar a divulgação de ações (...)	Em Andamento 0%
Convidar a imprensa local (...)	Não Iniciada 0%
Melhorar a experiência do (...)	Não Iniciada 0%
Divulgar em meios de comunicação (...)	Não Iniciada 0%
Divulgar o canal de ouvidoria (...)	Não Iniciada 0%
Intensificar e agilizar as (...)	Não Iniciada 0%
Realizar ações de aproximação (...)	Não Iniciada 0%
Apoiar a realização das Cerimônias (...)	Não Iniciada 0%
Criar mecanismos para que (...)	Não Iniciada 0%
Apoiar a divulgação dos Processos (...)	Não Iniciada 0%
12. Consolidar e expandir cursos em (...)	Em Andamento 10%
Fortalecer todos os cursos oferecidos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações visando (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações visando (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações visando (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações visando (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações visando (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações visando (...)	Não Iniciada 0%
Ofertar Cursos de Formação Inicial (...)	Não Iniciada 0%
Ofertar Cursos de Pós-Graduação (...)	Em Andamento 30%
Gerenciar as atividades de (...)	Em Andamento 30%

Gerenciar as atividades de (...)	Em Andamento 30%
13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)	Não Iniciada 0%
Estruturar a Coordenação de Educação (...)	Não Iniciada 0%
15. Formação de cidadãos capazes de (...)	Não Iniciada 13%
Fortalecer e desenvolver as ações (...)	Não Iniciada 0%
Fortalecer as ações visando (...)	Não Iniciada 0%
Executar ações propostas no plano (...)	Não Iniciada 0%
Executar ações propostas pelo (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar o desenvolvimento e (...)	Não Iniciada 0%
Ações de formação com os líderes, (...)	Não Iniciada 0%
Realizar atividades para formação (...)	Em Andamento 50%
Realização de Eventos com (...)	Não Iniciada 0%
16. Desenvolvimento regional sustentável	Em Andamento 1%
Adotar práticas de Ensino visando (...)	Não Iniciada 3%
Fortalecer ações integradoras (...)	Não Iniciada 0%
Fortalecer ações integradoras (...)	Não Iniciada 0%
Fortalecer ações integradoras (...)	Não Iniciada 0%
Fortalecer ações integradoras (...)	Não Iniciada 0%
Fortalecer ações integradoras (...)	Não Iniciada 0%
Fortalecer ações integradoras (...)	Não Iniciada 20%
Projeto de Extensão (...)	Em Andamento 20%
Adotar práticas de Pesquisa visando (...)	Não Iniciada 0%
Adotar práticas de Extensão visando (...)	Não Iniciada 0%
Fomentar a inserção dos alunos (...)	Não Iniciada 0%
CGAB - Chefia de Gabinete	CGAB - Chefia de Gabinete
7. Aprimorar e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 84%
Apoiar as ações e fortalecer o (...)	Em Andamento 22%
Planejamento e execução das (...)	Não Iniciada 0%
Relatório de Processos (...)	Em Andamento 0%
Reuniões Ordinárias da (...)	Em Andamento 0%
Relatório dos Pareceres (...)	Em Andamento 0%
Relatório dos Pareceres (...)	Em Andamento 0%
Relatório dos Pareceres (...)	Em Andamento 0%
Relatório dos Pagamentos (...)	Em Andamento 0%

Relatório dos Pareceres (...)	Em Andamento 0%
Reuniões Ordinárias da (...)	Não Iniciada 0%
Reuniões Ordinárias da (...)	Não Iniciada 0%
Reuniões Ordinárias da (...)	Não Iniciada 0%
Planejamento e execução das (...)	Não Iniciada 0%
Planejamento e execução das (...)	Não Iniciada 0%
Planejamento e execução das (...)	Não Iniciada 0%
Planejamento e execução das (...)	Não Iniciada 0%
Planejamento e execução das (...)	Não Iniciada 0%
Planejamento e execução das (...)	Em Andamento 0%
<b>DEaD - Diretoria de Educação a Distancia</b>	<b>DEaD - Diretoria de Educação a Distancia</b>
9. Desenvolver parcerias com o setor (...)	Em Andamento 100%
Elaboração de Cursos Mooc	Não Iniciada 100%
Parcerias com o setor produtivo (...)	Não Iniciada 100%
13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)	Em Andamento 73%
Atualização/Elaboração das normas (...)	Não Iniciada 80%
Elaboração de Norma sobre (...)	Em Andamento 20%
Promover a divulgação dos cursos (...)	Não Iniciada 80%
Materiais de divulgação EAD	Em Andamento 60%
Material de divulgação (...)	Em Andamento 20%
Viabilizar e Acompanhar a implementação (...)	Não Iniciada 96%
Melhorias no Sistema de Controle (...)	Em Andamento 67%
Atualização do sistema	Em Andamento 60%
Capacitação do sistema (...)	Em Andamento 40%
Ofertar de Cursos FIC, Técnico, (...)	Não Iniciada 100%
Fortalecer e desenvolver as atividades (...)	Em Andamento 60%
Dar continuidade ao funcionamento (...)	Em Andamento 70%
Fomentar e Articular a implantação/criação (...)	Em Andamento 40%
Concluir o Curso de Licenciatura (...)	Em Andamento 70%
Atualização das informações (...)	Em Andamento 60%
Divulgar os cursos da (...)	Em Andamento 60%
Verificação in loco dos polos (...)	Em Andamento 30%
Capacitar os colaboradores (...)	Em Andamento 30%
Elaborar documento de funcionamento (...)	Não Iniciada 0%

<p>Fomentar/ofertar capacitações e (...)  Articular e fomentar a integração (...)  Visita Técnica aos Polos EAD</p> <p><b>DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas</b></p> <p>3. Valorizar os servidores e melhorar (...)  4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)  Promover o Desenvolvimento do Servidor  Coordenar e Execução do PDP (...)  Executar a demanda PDP (...)</p> <p><b>PROAD - Pró-Reitoria de Administração</b></p> <p>1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)  [DOF] Aperfeiçoar o processo de (...)  [DOF] Gerenciar a aplicação do (...)  [DOF] Planejar a captação, a aplicação (...)  [PROAD] Gerenciar a aplicação do (...)</p> <p>2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)  [DEINF] Padronizar e regulamentar (...)  [DADM] Padronizar e regulamentar (...)  [DADM] Propor soluções sustentáveis (...)  [DADM] Aperfeiçoar o uso dos sistemas (...)  [DADM] Promover o efetivo planejamento (...)  [DADM] Viabilizar a realização (...)  [PROAD] Garantir a infraestrutura (...)  [PROAD] Padronizar e regulamentar (...)  [DOF] Padronizar e regulamentar (...)  [DOF] Aperfeiçoar o uso dos sistemas (...)  [DEINF] Garantir a infraestrutura (...)  Contratação de Empresa para (...)  [REIT] Auxiliar na Aquisição (...)</p> <p><b>PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento (...)</b></p> <p>7. Aprimorar e integrar as ações de (...)  OETIC3 - Fortalecer a gestão da (...)  OETIC5 - Buscar continuamente a (...)  OETIC6 - Promover o alinhamento (...)</p>	<p>Não Iniciada 100%  Não Iniciada 20%  Em Andamento 20%</p> <p><b>DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas</b></p> <p>Em Andamento 100%  Em Andamento 86%  Em Andamento 86%  Em Andamento 0%  Em Andamento 0%</p> <p><b>PROAD - Pró-Reitoria de Administração</b></p> <p>Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Em Andamento 0%  Em Andamento 0%</p> <p><b>PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional</b></p> <p>Em Andamento 21%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%  Não Iniciada 0%</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OETIC7 - Fortalecer a gestão de (...)	Não Iniciada 0%
Assessorar a gestão e governança (...)	Em Andamento 0%
Implantar e implementar a Logística (...)	Não Iniciada 0%
Aperfeiçoar o Modelo de Gestão	Não Iniciada 0%
Coordenar o provimento de dados (...)	Não Iniciada 50%
Coordenar o Provimento de (...)	Em Andamento 100%
Coordenar o processo de REVALIDE (...)	Em Andamento 0%
Monitorar o Plano de Desenvolvimento (...)	Em Andamento 40%
Realizar a revisão/Atualização (...)	Em Andamento 10%
Monitorar a execução da política (...)	Em Andamento 10%
Gerenciar o planejamento integrado (...)	Em Andamento 65%
Orientar e Gerenciar a criação (...)	Em Andamento 30%
Assessorar os processos regulatórios (...)	Não Iniciada 100%
Acompanhar a avaliação dos (...)	Em Andamento 100%
Coordenar as pesquisas do Observatório (...)	Em Andamento 0%
Fomentar pesquisas de demandas (...)	Não Iniciada 0%
Lançar edital de pesquisa (...)	Não Iniciada 0%
Lançar edital de pesquisa (...)	Não Iniciada 0%
6. Otimizar e sistematizar os processos (...)	Em Andamento 38%
Estruturar o Observatório do IFRO	Não Iniciada 0%
OETIC1 - Prover soluções de TIC (...)	Não Iniciada 79%
N08 - Aprimorar os serviços (...)	Em Andamento 58%
A24 - Realizar Implantações (...)	Em Andamento 17%
23243.001100/2020-58 (...)	Não Iniciada 0%
23243.009353/2021-51 (...)	Não Iniciada 0%
23243.009354/2021-03 (...)	Não Iniciada 0%
23243.000562/2021-39 (...)	Não Iniciada 0%
23243.001755/2022-98 (...)	Em Andamento 20%
23243.005244/2022-45 (...)	Não Iniciada 0%
23243.006082/2022-62 (...)	Não Iniciada 0%
23243.013398/2022-19 (...)	Não Iniciada 0%
23243.005970/2020-04 (...)	Não Iniciada 0%
23243.010808/2022-61 (...)	Não Iniciada 0%
23243.014791/2022-11 (...)	Não Iniciada 0%



23243.015877/2022-61 (...)	Em Andamento 20%
A25 - Realizar Melhorias (...)	Em Andamento 58%
23243.015399/2021-17 (...)	Em Andamento 100%
23243.008000/2021-33 (...)	Não Iniciada 0%
23243.010559/2021-23 (...)	Em Andamento 20%
23243.012474/2021-80 (...)	Não Iniciada 0%
23243.015146/2021-35 (...)	Em Andamento 20%
23243.015146/2021-35 (...)	Em Andamento 20%
23243.001943/2022-16 (...)	Não Iniciada 0%
23243.005559/2021-10 (...)	Não Iniciada 0%
23243.002382/2022-72 (...)	Em Andamento 20%
23243.003513/2022-39 (...)	Não Iniciada 0%
23243.006110/2020-80 (...)	Não Iniciada 0%
23243.009355/2021-40 (...)	Não Iniciada 0%
23243.000868/2022-76 (...)	Em Andamento 20%
23243.005638/2022-01 (...)	Não Iniciada 0%
23243.006242/2022-73 (...)	Em Andamento 100%
POPUP INSCRICAO.IFRO	Em Andamento 20%
23243.007964/2022-45 (...)	Em Andamento 100%
23243.008228/2022-12 (...)	Não Iniciada 0%
23243.010010/2022-10 (...)	Em Andamento 20%
23243.010923/2021-55 (...)	Em Andamento 20%
23243.005559/2021-10 (...)	Não Iniciada 0%
23243.008984/2022-33 (...)	Não Iniciada 0%
23243.013401/2022-96 (...)	Não Iniciada 0%
23243.008274/2021-22 (...)	Não Iniciada 0%
23243.006802/2022-90 (...)	Não Iniciada 0%
23243.016843/2022-94 (...)	Não Iniciada 0%
N09 - Implementar soluções (...)	Em Andamento 100%
A27 - Aperfeiçoar o painel (...)	Em Andamento 100%
23243.003657/2020-23 (...)	Em Andamento 100%
23243.011686/2022-21 (...)	Em Andamento 100%
Coordenar a Implantação da LGPD (...)	Em Andamento 70%
Acompanhar sistema de Controle (...)	Não Iniciada 0%

<p><b>Esquematizar os processos de trabalho</b></p> <p><b>Elaborar a Cadeia de Valor (...)</b></p> <p><b>OETIC2 - Fortalecer o posicionamento (...)</b></p> <p><b>N04 - Melhorar os processos (...)</b></p> <p><b>2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)</b></p> <p><b>OETIC4 - Promover o processo contínuo (...)</b></p> <p><b>PROEN - Pró-Reitoria de Ensino</b></p> <p><b>10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)</b></p> <p><b>14. Soluções inovadoras para o avanço (...)</b></p> <p><b>11. Fortalecer e integrar as ações de (...)</b></p> <p><b>Executar e assessorar os fluxos (...)</b></p> <p><b>12. Consolidar e expandir cursos em (...)</b></p> <p><b>13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)</b></p> <p><b>15. Formação de cidadãos capazes de (...)</b></p> <p><b>16. Desenvolvimento regional sustentável</b></p> <p><b>PROEX - Pró-Reitoria de Extensão</b></p> <p><b>9. Desenvolver parcerias com o setor (...)</b></p> <p><b>Apresentar projetos e planos de (...)</b></p> <p><b>Estabelecer e instruir parcerias (...)</b></p> <p><b>10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)</b></p> <p><b>14. Soluções inovadoras para o avanço (...)</b></p> <p><b>Consolidar, expandir e fortalecer (...)</b></p> <p><b>11. Fortalecer e integrar as ações de (...)</b></p> <p><b>Promover e viabilizar a participação (...)</b></p> <p><b>12. Consolidar e expandir cursos em (...)</b></p> <p><b>13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)</b></p> <p><b>15. Formação de cidadãos capazes de (...)</b></p> <p><b>Implantar a Certificação de Competências (...)</b></p> <p><b>Regulamentar assuntos relacionados à (...)</b></p> <p><b>16. Desenvolvimento regional sustentável</b></p> <p><b>Propor e estimular a criação e (...)</b></p> <p><b>Promover ações de fortalecimento (...)</b></p> <p><b>PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação</b></p> <p><b>9. Desenvolver parcerias com o setor (...)</b></p>	<p><b>Não Iniciada 0%</b></p> <p><b>Não Iniciada 0%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Em Andamento 100%</b></p> <p><b>Em Andamento 0%</b></p> <p><b>Não Iniciada 0%</b></p> <p><b>PROEN - Pró-Reitoria de Ensino</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 0%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>PROEX - Pró-Reitoria de Extensão</b></p> <p><b>Em Andamento 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 0%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Em Andamento 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>Não Iniciada 100%</b></p> <p><b>PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação</b></p> <p><b>Em Andamento 0%</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buscar parcerias com setores públicos (...)	Em Andamento 100%
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Em Andamento 0%
Buscar intermediar as Demandas de Tecnologias (...)	Em Andamento 100%
Fomentar a execução de projetos de pesquisa (...)	Em Andamento 100%
14. Soluções inovadoras para o avanço (...)	Em Andamento 90%
Fomentar projetos de iniciação (...)	Em Andamento 100%
Consolidar os Centros de Inovação (...)	Em Andamento 79%
Edital de Projetos de Pesquisa (...)	Em Andamento 100%
Executar um Programa de Captação (...)	Não Iniciada 0%
Fomentar a Pesquisa Aplicada em Áreas (...)	Em Andamento 80%
Edital de Programas e Projetos (...)	Em Andamento 60%
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Em Andamento 0%
Incentivar a participação dos alunos (...)	Em Andamento 0%
Promover o acompanhamento de pesquisa (...)	Em Andamento 96%
Apoiar os DEPESPs na elaboração (...)	Em Andamento 10%
Orientar e acompanhar os DEPESPs (...)	Em Andamento 100%
Implantar, acompanhar e atualizar os (...)	Em Andamento 91%
Apoiar a ASCOM na nova contratação (...)	Em Andamento 50%
Promover a divulgação e a produção científica	Em Andamento 95%
Apoio aos Campi para realizar a (...)	Em Andamento 10%
Elaborar e revisar documentos institucionais	Em Andamento 100%
Fomentar a mobilidade de servidores (...)	Em Andamento 100%
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Em Andamento 100%
Realizar prospecção, contatos e (...)	Em Andamento 100%
16. Desenvolvimento regional sustentável	Em Andamento 100%
Fomentar a oferta de cursos de (...)	Em Andamento 100%