

Campus São Miguel do Guaporé - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
52462	Atividades	Proposta de oficina sobre Metodologias Ativas	Em Andamento	Normal	Gisele Renata de Castro	09/06/2022	30/07/2022	10	Campus São Miguel do Guaporé
52456	Atividades	Orientações	Em Andamento	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	30/05/2022	30/07/2022	10	Campus São Miguel do Guaporé
52439	Atividades	Divulgação do Evento	Não Iniciada	Normal	Alberto Ayres Benicio	01/06/2022	05/08/2022	0	Campus São Miguel do Guaporé
52438	Atividades	Elaboração do Projeto de Extensão	Em Andamento	Normal	Alberto Ayres Benicio	01/04/2022	21/05/2022	60	Campus São Miguel do Guaporé