

Campus Porto Velho Zona Norte - Ação Setorial - Campus #1625

Objetivo Estratégico # 38 (Em Andamento): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância.

Desafio Estratégico # 460 (Em Andamento): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância

Realizar manutenção e atualização tecnológica dos equipamentos dos estúdios e demais ferramentas de EAD.

11/11/2019 10:42 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#5 - 04/12/2020 18:31 - DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte

Processo SEI nº 23243.002221/2019-83: segue em andamento para 2021.

- Licitação com alguns itens cancelados (devido à falta de oferta, ou com oferta única negada por não atender aos objetivos)

- Alguns equipamentos já entregues ao campus (gravadores - adquiridos e atestados em 25/11/2020 pela CPGA, doc. 1091508); outros estão em fase de aprovação de licitação (empenhados: roteador de vídeo e o restante dos gravadores, doc. 1083444)

Processo SEI nº 23243.013720/2020-30: segue em andamento (contratação de equipamento ou serviço para transmissão das aulas síncronas via streaming).

#6 - 23/06/2021 20:28 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

Listar s processos.

#7 - 28/07/2021 11:02 - DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte

Instrução do Processo SEI n.23243.003804/2021-46 - OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos para atender aos estúdios do Campus Porto Velho ZN.

Instrução do Processo SEI n.23243.013720/2020-30 - Estudo da necessidade aquisição equipamentos ou contratação de algum serviço para transmissão de aulas síncronas via Streaming em substituição à transmissão via Satélite.

Instrução do Processo SEI n.23243.007690/2021-11 - Contratação de empresa para o serviço de conserto/manutenção dos equipamentos APPLE do Estúdio e do DEPEaD.

#11 - 11/03/2022 11:16 - DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Instrução e acompanhamento dos processos dos Processos SEI, para realizar a manutenção e atualização tecnológica dos equipamentos dos estúdios e demais ferramentas de EAD, listados a seguir:

a) 23243.003804/2021-46 Aquisição equipamentos para estúdios 2021

b) 23243.007940/2021-13 Aquisição equipamentos para estúdios 2021 - TIC

c) 23243.013720/2020-30 análise da necessidade de aquisição de equipamentos ou contratação de serviço para transmissão de aulas síncronas via Streaming em substituição à transmissão via Satélite.

- d) 23243.007690/2021-11 Contratação de empresa para o serviço de conserto/manutenção dos equipamentos APPLE do DEPEaD e do Estúdio.
- e) 23243.010645/2021-36 Contratação de empresa para manutenção do sistema de transmissão, da estrutura de fiação e do cabeamento dos ambientes do estúdio.