Campus Ji-Paraná - Ação #52546

Objetivo Estratégico # 37 (Em Andamento): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais.

Desafio Estratégico # 46 (Concluída): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais

Ação Setorial - Campus # 1162 (Concluída): Consolidar os projetos dos cursos técnicos integrados e de graduação existentes: Técnicos Integrados em Florestas, Química e Informática; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Química e Engenharia Florestal.

Ação # 50440 (Concluída): Articular com as Coordenações de Curso e CEAD as propostas de alterações e reformulação de PPCs de cursos presenciais e a distancia.

Articular com DAPE e CEAD as propostas de alterações e reformulação de PPCs de cursos presenciais e a distancia.

01/08/2022 12:21 - DAPE Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2022
Atribuído para:	CCEF Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 08/12/2022 09:55 - CCEF Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

O PPC do curso de Engenharia Florestal foi atualizado conforme o processo SEI n° 23243.007787/2022-05